

**DODATEK č. 3
K DÍLČÍ SMLOUVĚ O DÍLO**

na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení
na Národní informační systém IZS“

č.j. Objednatel: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT, ze dne 10. 6. 2014

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Zastoupená: plk. Ing. František Pavlas
Kontaktní adresa: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
DIČ: CZ70883378
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 7243881/0710
Kontaktní osoba: plk. Mgr. František Špaček

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

- a -

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

Se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Janem Přerovským, vedoucím Odštěpného závodu ICT služby
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 117404973/0300
Kontaktní osoba: Ing. Jana Češpivová, vedoucí projektu

(dále jen „Dodavatel“ na straně druhé)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS“, č.j. Objednatel: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT, uzavřené dne 10. 6. 2014 na základě Rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS v Krajských standardizovaných projektech HZS krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR“, ze dne 21. 5. 2014 (dále jen „Dodatek č. 3“).

PREAMBULE

A. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2014 na základě Rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS v Krajských standardizovaných projektech HZS krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR“ ze dne 21. 5. 2014, Dílčí smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS“, č.j. Objednatel: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT (dále jen „Dílčí smlouva“). Následně byl uzavřen dne 4. 2. 2015 Dodatek č. 1, a dne 18. 3. 2015 Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě.

B. Vzhledem k tomu, že:

- Předmětem Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě, uzavřeného dne 4. 2. 2015, bylo nahrazení Přílohy č. 2 Dílčí smlouvy – Harmonogram, novým zněním. Termíny související s fází 2 „Vývoj SW – 1. skupina modulů“ a fází 3 „Vývoj SW – 2. skupina modulů“, byly stanoveny v návaznosti na okamžik uzavření smlouvy mezi Dodavatelem, jakožto zadavatelem, a uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení. Smlouva mezi Dodavatelem a uchazečem (dále jen „subdodavatel“) byla v rámci příslušného zadávacího řízení uzavřena dne 13. 3. 2015. S ohledem na tuto skutečnost Smluvní strany v rámci tohoto Dodatku č. 3 upřesňují termíny vztahující se k fázi 2 „Vývoj SW – 1. skupina modulů“ a fází 3 „Vývoj SW – 2. skupina modulů“, a určují je konkrétním datem;
- Smluvní strany se dohodly na rozdělení fáze 8 „Vývoj SW – 5. Skupina modulů, cut over a závěrečná akceptace“ do dvou fází, a to následovně:
 - fáze 8 „Vývoj SW – 5. Skupina modulů“
 - fáze 9 „Cut over a závěrečná akceptace“;
- Smluvní strany se dohodly na upřesnění technického řešení a časového průběhu plnění v rámci jednotlivých fází. Výsledkem tohoto upřesnění je mimo jiné přesun některých modulů v rámci fází.

Plnění týkající se vývoje SW je v rámci Dílčí smlouvy členěno do pěti (5) skupin modulů, které jsou zahrnuty do následujících fází, uvedených v článku III. Cena a platební podmínky odst. 3.5 Dílčí smlouvy, ve znění ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 3:

- fáze 2 „Vývoj SW – 1. Skupina modulů“,
- fáze 3 „Vývoj SW – 2. Skupina modulů“,
- fáze 4 „Vývoj SW – 3. Skupina modulů“,
- fáze 7 „Vývoj SW – 4. Skupina modulů“ a
- fáze 8 „Vývoj SW – 5. Skupina modulů“.

Smluvní strany za účelem upřesnění uvádějí, že výše plnění za každou výše uvedenou fázi, uvedené v tabulce obsažené v článku III. Cena a platební podmínky odst. 3.4 Dílčí smlouvy, ve znění ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 3, se skládají z:

- ceny jednotlivých modulů včetně ceny vlastních výkonů subdodavatele (implementace SW, testování, migrace dat a zavedení do provozu).
- ceny vlastních výkonů Dodavatele (implementace SW, testování, migrace dat a zavedení do provozu);

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět Dodatku č. 3

1.1. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 13.2 Dílčí smlouvy dohodly na následujících změnách Dílčí smlouvy:

1.1.1. Znění čl. III. Cena a platební podmínky odst. 3.4 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Fakturační fáze (respektive subfáze) a výše jejich plnění v rámci této Dílčí smlouvy se sjednává v hodnotě uskutečněného plnění, nejvýše však ve výši plnění stanoveného následovně:

Technický projekt	2 524 789,- Kč
Vývoj SW – 1. Skupina modulů	1 726 932,- Kč
Vývoj SW – 2. Skupina modulů	943 670,- Kč
Vývoj SW – 3. Skupina modulů	Do 2 530 252,- Kč
Technologie vybavení KOPIS (Roll-out)	Do 7 278 857,- Kč
Technologie výjezdových stanic	Do 5 030 807,- Kč
Vývoj SW – 4. Skupina modulů	Do 1 294 223,- Kč
Vývoj SW – 5. Skupina modulů	Do 2 041 872,- Kč
Cut over a závěrečná akceptace	zbývající část ceny Dílčí dodávky

1.1.2. Znění čl. III. Cena a platební podmínky odst. 3.5 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„V rámci této Dílčí smlouvy se rozumí:

- **fázi 1 „Technický projekt“,**
- **fázi 2 „Vývoj SW – 1. Skupina modulů“,**
- **fázi 3 „Vývoj SW – 2. Skupina modulů“,**
- **fázi 4 „Vývoj SW – 3. Skupina modulů“,**
- **fázi 5 „Technologie vybavení KOPIS (Roll-out)“,**
- **fázi 6 „Technologie výjezdových stanic“,**
- **fázi 7 „Vývoj SW – 4. Skupina modulů“,**
- **fázi 8 „Vývoj SW – 5. Skupina modulů“ a**
- **fázi 9 „Cut over a závěrečná akceptace“**

Každá z uvedených fází (respektive subfází) je dílčím plněním a fakturačním milníkem. Součástí fáze 5 je subfáze s názvem Roll-out.“

1.1.3. Znění Přílohy č. 2 Dílčí smlouvy – Harmonogram se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

1.1.4. Znění Přílohy č. 3 Dílčí smlouvy – Specifikace ceny Dílčí dodávky se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení Dílčí smlouvy včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) vyhotovení a Dodavatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – „Příloha č. 2 - Harmonogram“
Příloha č. 2 – „Příloha č. 3 – Specifikace ceny Dílčí dodávky“

V BEČOVĚ dne 16-06-2015

V Praze dne 11-06-2015

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
plk. Ing. František Pavlas

Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Jan Přerovský

Příloha č. 1 Dodatku č. 3

Příloha č. 2
Harmonogram

ID	Harmonogram KSP	Zahájení	Dokončení	Trvání	2014												2015									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Část I: Tvorba technického projektu	7.10.2013	11.9.2014	244d.																						
2	Příprava technického řešení	7.10.2013	1.4.2014	127d.																						
3	Fáze 1: Technický projekt	2.4.2014	31.7.2014	87d.																						
4	Akceptační řízení technického projektu	4.8.2014	28.8.2014	19d.																						
5	Proces fakturace fáze 1 „Technický projekt“	29.8.2014	11.9.2014	10d.																						
6	Část II: Vývoj SW modulů IS OŘ	1.9.2014	30.9.2015	283d.																						
7	Začátek vývoje IS OŘ	1.9.2014	1.9.2014	0d.																						
8	Fáze 2: „Vývoj SW - 1. skupina modulů“	1.9.2014	10.4.2015	160d.																						
9	Akceptace Fáze 2 - 1. skupina modulů	13.4.2015	27.4.2015	11d.																						
10	Proces fakturace fáze 2 „1. skupina modulů“	28.4.2015	12.5.2015	11d.																						
11	Fáze 3: „Vývoj SW - 2. skupina modulů“	10.11.2014	10.4.2015	110d.																						
12	Akceptace Fáze 3 - 2. skupina modulů	13.4.2015	27.4.2015	11d.																						
13	Proces fakturace fáze 3 „2. skupina modulů“	28.4.2015	12.5.2015	11d.																						
14	Fáze 4: „Vývoj SW - 3. skupina modulů“	26.1.2015	5.6.2015	95d.																						
15	Akceptace Fáze 4 - 3. skupina modulů	8.6.2015	19.6.2015	10d.																						
16	Proces fakturace fáze 4 „3. skupina modulů“	22.6.2015	3.7.2015	10d.																						
17	Fáze 7: „Vývoj SW - 4. skupina modulů“	23.3.2015	17.7.2015	85d.																						
18	Akceptace Fáze 7 - 4. skupina modulů	20.7.2015	31.7.2015	10d.																						
19	Proces fakturace fáze 7 „4. skupina modulů“	3.8.2015	14.8.2015	10d.																						
20	Fáze 8: „Vývoj SW - 5. skupina modulů“	1.6.2015	11.9.2015	75d.																						
21	Akceptace Fáze 8 - 5. skupina modulů	14.9.2015	30.9.2015	13d.																						
22	Proces fakturace fáze 8 „5. skupina modulů“	1.10.2015	16.10.2015	12d.																						
23	Část III: Technologie HZS	7.10.2013	31.7.2015	475d.																						
24	Veřejné Zakázky na dodávky technologie	7.10.2013	16.1.2015	395d.																						
25	Subfáze 5b: „Technologie vybavení KOPIS /OPIS“ Roll-out realizace - ostatní kraje	1.10.2014	12.6.2015	183d.																						
26	Akceptace Fáze 5b „Technologie vybavení KOPIS“ (ostatní)	15.6.2015	30.6.2015	12d.																						
27	Proces fakturace subfáze 5b „Technologie vybavení KOPIS/OPIS“	1.7.2015	14.7.2015	10d.																						
28	Fáze 6: „Technologie výjezdových stanic“ - všechny kraje	1.10.2014	3.7.2015	199d.																						
29	Akceptace Fáze 6 „Technologie výjezdových stanic“	6.7.2015	17.7.2015	10d.																						
30	Proces fakturace fáze 6 „Technologie výjezdových stanic“	20.7.2015	31.7.2015	10d.																						
31	Část IV: Testování a závěrečná akceptace	3.8.2015	16.10.2015	55d.																						
32	Fáze 9: „Cut over a závěrečná akceptace“	3.8.2015	15.9.2015	32d.																						
33	Ověřovací provoz	3.8.2015	21.8.2015	15d.																						
34	Přechod do ostrého provozu	24.8.2015	15.9.2015	17d.																						
35	Akceptace fáze 9 „Cut over a závěrečná akceptace“	16.9.2015	30.9.2015	11d.																						
36	Proces fakturace fáze 9 „Cut over a závěrečná akceptace“	1.10.2015	16.10.2015	12d.																						

Příloha č. 2 Dodatku č. 3

Příloha č. 3

Specifikace ceny Dílčí dodávky

PMK		Položka		Popis		fáze	Počet kusy	Cena jednotková			Cena celková	
Typ	Ozn.	P	Technologické zázemí					Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH.	Kč s DPH.	
	P1		Hardware pracoviště OŘ			F5				1 561 473	1 889 382	
HW-I	P1-1		Počítač	RAM 4GB, grafická karta s výstupem na 3+ monitorů, zvuková karta.			16	27 441	33 204	439 055	531 257	
HW-I	P1-2		Monitory	LCD matný 24" FHD, WUXGA			24	7 612	9 211	182 695	221 061	
HW-I	P1-3		Dotykový panel	Velikost 22"			8	35 270	42 677	282 163	341 417	
HW-I	P1-4		Hlasový crossconnect			F6	8	37 351	45 195	298 810	361 560	
HW-I	P1-5		Zajištění instalace (kabeláž)	Včetně HW umožňující připojení až 60 m			8	18 308	22 152	146 461	177 217	
HW-I	P1-6		KVM přepínač				0					
HW-I	P1-7		Replikátor, mikrofon				16	13 059	15 801	208 939	252 816	
HW-I	P1-8		klávesnice, myš				8	419	507	3 349	4 052	
	P2		Operační pracoviště hybridní			F5				381 530	461 651	
HW-I	P2-1		Počítač	RAM 4GB, grafická karta s výstupem na 3+ monitorů, zvuková karta.			4	25 264	30 569	101 056	122 278	
HW-I	P2-2		Monitory	LCD matný 24" FHD, WUXGA			0					
HW-I	P2-3		Dotykový panel	Velikost 22"			2	32 547	39 382	65 095	78 765	
HW-I	P2-4		Hlasový crossconnect			F6	2	37 351	45 195	74 703	90 390	

HW-1	P2-5	Zajištění instalace (kabeláž)	Včetně HW umožňující připojení až 60 m	2	18 253	22 087	36 507	44 173
HW-1	P2-6	KVM přepínač		2	52 085	63 023	104 170	126 045
	P3	UPS	F6			-	463 497	560 832
HW-1	P3-1	UPS	online včetně akumulátorů (30minut)	2	231 749	280 416	463 497	560 832
	R	Radiové sítě				-	1 251 222	1 513 978
	R2	Integrace služeb - RCT				-	679 889	822 666
SW-1	R2-1	CC-API SDK	Soubor nástrojů pro vývoj aplikací operačního střediska pro sadu funkcí CC-API.	1	64 422	77 950	64 422	77 950
SW-1	R2-2	CC-API fullstate client set	Umožňuje simulaci funkcí CC-API serveru pro testování a ladění aplikací operačního střediska bez nutnosti zásahů do provozní sítě.	1	158 956	192 336	158 956	192 336
SW-1	R2-3	CC-IS SDK	Soubor nástrojů pro vývoj aplikací operačního střediska pro sadu funkcí CC-IS.	1	64 422	77 950	64 422	77 950
SW-1	R2-4	CC-IS fullstate client set	Umožňuje simulaci funkcí CC-IS serveru pro testování a ladění aplikací operačního střediska bez nutnosti zásahů do provozní sítě.	1	158 956	192 336	158 956	192 336
SW-1	R2-5	Supplementary XML service server	Knihovny implementující klientskou stranu rozhraní. Nutná součást provozní části (musí se zabudovat během vývoje).	1	233 135	282 093	233 135	282 093
	R4	Radiorouter	F6			-	309 482	374 473
HW-1	R4-1	Radiorouter - fin		2	58 695	71 021	117 390	142 042
HW-1	R4-2	Karta		12	16 008	19 369	192 092	232 432

8

	V1	Vozidlové GPS a navigace								
	V1-1	HW	GPS jednotka	16	27 643	33 449	442 296	541 587	655 320	
	V1-2	SW	Licence včetně navigačních map	16	6 206	7 509	99 291			
	V2		Integrace navigace na OŘ	1	1 140 614	1 380 143	1 140 614		1 380 143	
	V3		Tablety pro společnou oper. situaci				67 698		81 915	
	V3-1	HW	Tablet	2	27 643	33 449	55 287		66 897	
	V3-2	SW	SW licence	2	6 206	7 509	12 411		15 018	
	S		Technologie KOPIS na stanice	F6			1 722 074		2 083 709	
			PC technologie				1 522 771		1 842 552	
	S1	Technologický server HW	Včetně periferií, monitorů a OS, SW je součástí vývoje, včetně kabeláže	16	22 126	26 773	354 017		428 360	
	S3	Převodník RS232 to ETH		0			-		-	
	S4	Přepínač	24 portů GB, rackové uspořádání	16	28 228	34 155	451 641		546 486	
	S5	Garážový monitor HW	Sestava včetně PC a OS, včetně kabeláže	16	28 578	34 580	457 251		553 274	
	S6	Výjezdová tiskárna	Rychlá, laserová, včetně kabeláže	16	14 901	18 030	238 415		288 482	
	S8	Kabeláž		16	1 340	1 622	21 446		25 950	
	S7	Programovatelný automat					199 303		241 157	
	S7-1	Instalace PLC	Instalační práce PLC /kus	F6	12		-		-	
	S7-2	MPS	MPS řídicí stanice (PLC1)	F6	1	17 540	17 540		21 223	
	S7-3	A4	AlleX A4 Osmiportový automat (PLC2)	F6	2	13 632	16 495		32 991	
	S7-4	A8	AlleX A8 Dvacetiportový automat (PLC3)	F6	5	13 632	16 495		82 477	
	S7-5	A1/4	AlleX A1/4 Osmiportový automat exp. (PLC4)	F6	0		-		-	

HW-1	S7-6	All8	All8	AlleX All8 Dvacetipartový automat exp. (PLC5)	F6	1	13 632	16 495	13 632	16 495	16 495
HW-1	S7-7	All4 Ext	All4 Ext	All4 Ext Rozšiřující modul (PLC6)	F6	0	-	-	-	-	-
HW-1	S7-8	All8 Ext	All8 Ext	All8 Ext Rozšiřující modul (PLC 7)	F6	0	-	-	-	-	-
HW-1	S7-9	RoutPro	RoutPro	RoutPro Programovatelný převodník (PLC8)	F6	3	8 283	10 022	24 848	30 067	30 067
HW-1	S7-10	Klávesnice	Klávesnice	Klávesnice	F6	4	5 350	6 473	21 399	25 893	25 893
HW-1	S7-11	OTA	OTA	Reléový blok OTA (RB)	F6	8	1 403	1 698	11 226	13 583	13 583
SW-1	S7-12	SND	SND	SND Zdroj akustických signálů (sw)	F6	3	1 939	2 346	5 817	7 039	7 039
HW-1	S7-13	PWR	PWR	Napájecí zdroj (NZ)	F6	14	672	814	9 413	11 390	11 390
I	Informační systémy								14 604 115	17 670 979	
I1	Informační systémy - HW				F5				1 622 238	1 962 908	
HW-1	I1-1	Servery - pro virtualizované prostředí		32 jader, 160GB RAM, redundantní zdroje, Interní Flash paměť, 2x optický 10Gbit/s iSCSI ethernet, 4x 1Gbps LAN (max 2RU) - může být řešeno jako 2x1RU server		2	137 382	166 232	274 763	332 464	
HW-1	I1-2	Servery - databázové, nevirtuál.		4 jádra, 16 GB RAM, 2x HDD 300GB, 2x 1Gbps LAN, redundantní zdroje, max 2RU		2	55 086	66 654	110 172	133 309	
SW-1	I1-3	OS - aplikační servery		Zajištění běhu aplikací		2	127 753	154 582	255 507	309 163	
SW-1	I1-4	OS - DB servery		Licence pro DB servery		0	-	-	-	-	
HW-1	I1-5	Diskové pole		Dvě pole v HA, 6TB (1TB SSD, 1,5TB SAS, 2,5TB NL SAS), 16GB Cache, Raid, Redundantní zdroje, 2x FC 4/8, 2x optický 10Gbit/s iSCSI		2	461 837	558 823	923 675	1 117 647	
HW-1	I1-7	LAN báze (stack)		Kabely na propojení přepínačů		0	-	-	-	-	
HW-1	I1-8	Kabeláž		Vystrojení serverového prostředí					58 121	70 326	
I2	Síťové prvky				F5				705 615	853 794	

HW-I	I2-1	Směrovač CE	Směrovač zajišťující routing do sítě ITS a dalších sítí				2	173 102	209 454	346 204	418 907
HW-I	I2-2	Přepínač	L3 přepínač 24 port bez PoE				2	108 631	131 444	217 262	262 888
HW-I	I2-3	Přepínač s POE	L2 přepínač 48port s PoE 10GE				3	47 383	57 333	142 148	172 000
	I3	Databáze, virtualizace, replikace SW				F9				1 201 586	1 453 918
SW-I	I3-1	Databáze					2	600 793	726 959	1 201 586	1 453 918
SW-I	I3-2	Virtualizace									
	I4	Informační systém						10 799 888	13 067 865	10 799 888	13 067 865
SW-I	I4-1	Technický projekt				F1		2 524 789	3 054 995	2 524 789	3 054 995
SW-I	I4-2	1. skupina modulů				F2		1 726 932	2 089 588	1 726 932	2 089 588
SW-I	I4-3	2. skupina modulů				F3		943 670	1 141 841	943 670	1 141 841
SW-I	I4-4	3. skupina modulů				F4		2 268 402	2 744 766	2 268 402	2 744 766
SW-I	I4-5	4. skupina modulů				F7		1 294 223	1 566 009	1 294 223	1 566 009
SW-I	I4-6	5. skupina modulů				F8		2 041 872	2 470 665	2 041 872	2 470 665
SW-I	I4-7	Implementace SW	Implementace nového systému IS OR, včetně jeho testování a školení uživatelů								
SW-I	I4-8	Testování	Integrační testování stávajících systémů OR a celkového prostředí HZS kraje								
HW-I	I4-9	Implementace HW									
SW-I	I4-10	Migrace dat a zavedení do provozu	Migrace dat ze současného systému IS OR do nového, zavedení nového systému do provozu								
	I5	Jednotný systém varování						274 788	332 493	274 788	332 493
SW-I	I5-1	Vývoj nových funkcí a služeb	Vývoj nových funkcí a služeb rozhraní serveru Master JSV pro IS OR				1	274 788	332 493	274 788	332 493

* 1. Skupinou modulů se rozumí „Multilience - modul pro řešení mimořádné události“; 2. Skupinou modulů se rozumí „Multilience - modul podpory SaP“; 3. Skupinou modulů se rozumí „Multilience - modul pro zajištění externí komunikace“; 4. Skupinou modulů se rozumí „Multilience - modul pro správu znalostní báze“; 5. Skupinou modulů se rozumí „Multilience - modul pro zajištění interní komunikace“

Jednotlivé skupiny modulů v rámci příslušných fází (fáze 2, Vývoj SW – 1. Skupina modulů“, fáze 3 „Vývoj SW – 2. Skupina modulů“, fáze 4 „Vývoj SW – 3. Skupina modulů“, fáze 7 „Vývoj SW – 4. Skupina modulů“ a fáze 8 „Vývoj SW – 5. Skupina modulů“) obsahují níže uvedené položky:

Název položky		Popis položky	Jednotka	Označení skupiny modulů
Moduly TT OR s integrovaným GIS (licence)				
Editace podkladů pro návrh techniky editace		TT OR, modul 1, část editace statických parametrů návrhu	multilicence	3
Editace podkladů pro návrh techniky - číselníky		TT OR, modul 1, související úprava modulu "Centrální správa číselníků"	multilicence	3
Evidence objektů		TT OR, modul 2, editační část aplikace	multilicence	1
Evidence objektů		TT OR, modul 2, export dat do vozidel HZS, OR2-1-9	multilicence	1
Strážní kniha		TT OR, modul 3	multilicence	2
Strážní kniha		TT OR, modul 3, související úprava modulu "Centrální správa číselníků"	multilicence	2
Strážní kniha		TT OR, modul 3, modul pro přípravu ročního plánu odborné přípravy	multilicence	2
Plánování a evidence pohotovostí		TT OR, modul 4	multilicence	3
Plánování a výkon směn pro OR		TT OR, modul 5	multilicence	3
Evidence osob a správa kontaktů IKIS II		TT OR, modul 6, editační část aplikace	multilicence	2
Přehled osob a kontaktů IKIS.NET		TT OR, modul 6, prezentace informací v prostředí tenkého klienta	multilicence	2
Evidence scénářů		TT OR, moduly 7, 17 zakládání a údržba scénářů	multilicence	3
Provádění scénářů serverová část		TT OR, moduly 7, 17 vlastní provádění scénářů	multilicence	3
Monitoring scénářů		TT OR, moduly 7, 17 stav provádění scénářů, modul "Spojař"	multilicence	3
Scénáře řešení MU		TT OR, modul 8, zakládání a údržba scénářů	multilicence	5
Scénáře řešení MU		TT OR, modul 8, provádění scénářů řešení MU, modul Spojář	multilicence	5
Ostatní složky IZS a smluvní partneři		TT OR, modul 9, prezentace informací vedených moduly StrSI, ChSI, ...	multilicence	5
Poplachové plány		TT OR, modul 10, zakládání a údržba poplachových plánů	multilicence	2

Automatické akce	TT OŘ, modul 11, zakládání, údržba a validace elementárních automatických akcí	multilicence	4
Automatické akce	TT OŘ, modul 11, provádění automatických akcí	multilicence	4
Přehled strategických informací OŘ (společná s CP)	TT OŘ, modul 12	multilicence	5
Místopisné informace	TT OŘ, modul 13	multilicence	2
Přehled mimořádných událostí	TT OŘ, modul 14	multilicence	5
Centrální projekce (přesunuto do Přehledu strategických info OŘ)	TT OŘ, modul 15	multilicence	5
Modul jednotky PO	TT OŘ, modul 16	multilicence	1
Modul jednotky PO - synchronizace mezi kraji	TT OŘ, modul 16	multilicence	1
Štáb HZS	TT OŘ, modul 18, žurnál činnosti štábu, tenký klient	multilicence	5
Štáb HZS	TT OŘ, modul 18, integrace do modulu "Spojař"	multilicence	5
Mezikrajská výpomoc HZS	TT OŘ, modul 19, komponenty zabezpečující distribuci informací o stavu SaP na HZSk	multilicence	5
Dispečerská aplikace OŘ HZS	TT OŘ, modul 20, kompletní přestavba stávající aplikace	multilicence	3
Moduly podpory výkonu služeb HZS ČR	TT OŘ, modul 21, jmenovitě služby spojová, strojní, chemická a technická	multilicence	1
Navigace a sledování polohy SaP	TT OŘ, modul 22, pouze integrace rozhraní	multilicence	2
Společná operační situace	TT OŘ, modul 23, integrace rozhraní, zápis a prezentace v GIS	multilicence	4
Portál jednotek SDH	TT OŘ, modul 25	multilicence	1
Vypublikování vybraných funkcionalit SVal	TT OŘ, modul 26, pouze integrace rozhraní	multilicence	5
Univerzální rozhraní OŘ HZS vůči třetím stranám	TT OŘ, modul 28	multilicence	5
Integrace komunikací	TT OŘ, modul 29	multilicence	3
Modernizace vlastností vyznámovacího systému	TT OŘ, modul 30	multilicence	3
Telefonie, integrace a distribuce hovorů	TT OŘ, modul 31, pouze integrace telefonního subsystému	multilicence	4
Jednotné rozhraní pro vizualizaci kamerových systémů	TT OŘ, modul 32, prezentace obrazových informací	multilicence	2
Vlastnosti a integrace záznamového zařízení	TT OŘ, modul 33, integrace se záznamovým zařízením RETIA	multilicence	4
Vlastnosti a integrace záznamového zařízení	TT OŘ, modul 33, prezentace zaznamenaných informací, přehrávání	multilicence	4

Svodka GR HZS	TT OR, modul 34, sběr a přenos operativních informací z HZS krajů na GR HZS	multilicence	4
Svodka GR HZS	TT OR, modul 34, prezentace a vyhodnocování údajů přijatých z HZS krajů	multilicence	4
Dotykový panel	TT OR, modul 35	multilicence	1
Úrovně komunikace s NSPTV	TT OR, modul 36	multilicence	4
Integrace IS OR HZS ČR se systémy PCO	TT OR, modul 37	multilicence	5
Simulátor MU / cvičný režim provozu disp. aplikací	TT OR, modul 39	multilicence	5
Evidence pálení	TT OR, modul 40	multilicence	5
Dohledový subsystém pro IS HZS ČR (SysMon, SysMgr, ...)	TT OR, modul 42	multilicence	5
SSU/ZOZ, vyhodnocení	TT OR, modul 45	multilicence	5
Systém komunikace mezi OPIS pro účely požadavků na SAP, vytváření odřadů a předávání urgentních zpráv	TT OR, modul 46	multilicence	5
Přehled dětských táborů	AI - import „Evidence letních dětských táborů“ z IOO LB, editace dat, distribuce na kraje	multilicence	5
Zdroje požární vody	AI - sběr dat - integrace do Port.all + zpřístupnění i pro zástupce obcí, kteří nemají zřízení JSDH	multilicence	5
Ohlašování požárů	AI - sběr dat - integrace do Port.all + zpřístupnění i pro zástupce obcí, kteří nemají zřízení JSDH	multilicence	5
Kontakty na PCO - OUTDOOR.NET	AI - sběr dat - portál pro příjem informací o kontaktech	multilicence	5
Uzavírky - komunikace s NSPTV / NDIC	komunikace s NSPTV / NDIC ve smyslu nahlašování uzavírek z IS OR "nahoru"	multilicence	5
Integrace SEOD - osobní dozimetrie	AI - Přenos dat z IS OR do ext. systému - na úrovni synchronizace databáze	multilicence	1
Vytvoření standardního rozhraní pro vyhlásování poplachů	AI - Univerzální rozhraní AFU	multilicence	2
Garážový monitor		multilicence	4
GIS - administrace GIS klientů	TT OR, modul 41	multilicence	4
Integrace MATRA-PEGAS (licence)**			
Přechod na CC-API		multilicence	3

Stavy koncových terminálů				3
Provozní stavy BS			multilicence	3
Individuální komunikace			multilicence	3
Seznam komunikací			multilicence	3
Broadcast relace			multilicence	3
Moduly provozované na požárních stanicích (licence)				
MDD na PS		Distribuce audiosignálů na požární(ch) stanicích	multilicence	4
Výjezdové tablo			multilicence	4
Licence produktů řady 5 používané bez změny v systému 6				
MDD na KOPIS		Distribuce audiosignálů na Kopsis	multilicence	1
NSERVER		Komunikační jádro technologické části systému	multilicence	1
Reinstalace resp. instalace nových modulů IS OR				
Instalace APV TT OR / etapa 1			MD	1
Instalace APV TT OR / etapa 2			MD	2
Instalace APV TT OR / etapa 3			MD	3
Instalace APV TT OR / etapa 4			MD	4
Instalace APV TT OR / etapa 5			MD	5
Instalace GIS a integrace MATRA-PEGAS				
Zajištění instalace GIS subsystému			MD	3
Implementace			MD	3
Migrace dat a zavedení do provozu			MD	3
Úpravy software pro přístup do KN, dokumentace, testování			MD	3
Instalace technologických modulů pro integraci MATRA-PEGAS			MD	3
Vzdálená instalace modulů provozovaných na požárních stanicích HZS ČR			MD	4
Testování aplikačního programového vybavení mimo GIS v místě instalace			MD	5
Testování GIS subsystému v místě instalace			MD	3

Úprava databázových schémat systému 5, instalace do DB prostředí		MD	2
Koordinace s navazujícími projekty		MD	5
Školení uživatelů aplikačního programového vybavení		MD	5
Školení pracovníků zabezpečujících záruční servis		MD	5
Doprava na místo instalace a testování a školení vyjma IBC Ostrava		KČ	5
GIS a přístup k registru nemovitostí (licence)			
REN Lite WSDP - přístup k registru nemovitostí		licence	4
GIS přístup k registru nemovitostí (práce)			
Instalace, konfigurace a testování SW pro přístup do KN		MD	3
Ostatní			
Instalace testovacích databází		MD	4

** Integrace MATRA-PEGAS (licence) je ve Specifikaci ceny Dílčí dodávky uvedena v samostatných položkách.