

k CES-99/2014

**DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ O DÍLO**

**na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení
na Národní informační systém IZS“**

č.j. Objednatele: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT, ze dne 10. 6. 2014

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Zastoupená: plk. Ing. František Pavlas
Kontaktní adresa: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
DIČ: CZ70883378
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 7243881/0710
Kontaktní osoba: plk. Mgr. František Špaček

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství	
Došlo: 18-03-2015 WODNE	Listy: 13+11
č.j.	Vytiskuje odbor

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

- a -

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

Se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Janem Přerovským, vedoucím Odštěpného závodu ICT služby
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 117404973/0300
Kontaktní osoba: Ing. Jana Češpivová

(dále jen „Dodavatel“ na straně druhé)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS“, č.j. Objednatele: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT, uzavřené dne 10. 6. 2014 na základě Rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS v Krajských standardizovaných projektech HZS krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR“, ze dne 21. 5. 2014 (dále jen „Dodatek č. 1“).

**I.
Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2014 na základě Rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS v Krajských standardizovaných projektech HZS krajů a Centrálním

standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR“ ze dne 21. 5. 2014, Dílčí smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS“, č.j. Objednatele: CES-99/2014, č.j. Dodavatele: 2014/028 OZ ICT (dále jen „Dílčí smlouva“).

- 1.2. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 13.2 Dílčí smlouvy dohodly na následujících změnách Dílčí smlouvy:

- 1.2.1 Znění článku II. odst. 2.2 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„2.2 Dodavatel je povinen realizovat Dílčí dodávku dle Dílčí smlouvy nejpozději do 30. 9. 2015 s tím, že podrobný věcný a časový Harmonogram plnění (dále jen „**Harmonogram**“) je obsažen v Příloze č. 2 Dílčí smlouvy. V tomto Harmonogramu jsou uvedeny závazné časové termíny dokončení příslušných fází (respektive subfází), tedy termíny odevzdání dílčího plnění dodávky dle Dílčí smlouvy Dodavatelem Objednateli do akceptačního řízení dle článku VI. Dílčí smlouvy.“*

- 1.2.2 Znění Přílohy č. 2 Dílčí Smlouvy – Harmonogram se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 1.3 V souvislosti s termínem dokončení fáze 2 „Vývoj SW – 1. skupina modulů“ a fáze 3 „Vývoj SW – 2. skupina modulů“ podle Harmonogramu ve znění dle tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli datum uzavření smlouvy mezi Dodavatelem, jako zadavatelem, a uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení, bezodkladně po podpisu předmětné smlouvy oběma jejími smluvními stranami.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení Dílčí smlouvy včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) vyhotovení a Dodavatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 – „Příloha č. 2 - Harmonogram“

V _____ dne 4.2.2015

Za Objednatele:

Česká republika
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
plk. Ing. František Pavlas

V Praze dne 3.2.2015

Za Dodavatele:

Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Jan Přerovský

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Příloha č. 2
Harmonogram

ID	Harmonogram KSP	Zahájení	Dokončení	Trvání	2014												2015									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Část I: Tvorba technického projektu	7.10.2013	11.9.2014	244d.																						
2	Příprava technického řešení	7.10.2013	1.4.2014	127d.																						
3	Fáze 1: Technický projekt	2.4.2014	31.7.2014	87d.																						
4	Akceptační řízení technického projektu	4.8.2014	28.8.2014	19d.																						
5	Proces fakturace fáze 1 „Technický projekt“	29.8.2014	11.9.2014	10d.																						
6	Část II: Vývoj SW modulů IS OŘ	1.9.2014	30.9.2015	283d.																						
7	Začátek vývoje IS OŘ	1.9.2014	1.9.2014	0d.																						
8	Fáze 2: „Vývoj SW - 1. skupina modulů“	1.9.2014	T+30 *																							
9	Akceptace Fáze 2 - 1. skupina modulů		T+45 *																							
10	Proces fakturace fáze 2 „1. skupina modulů“		T+60 *																							
11	Fáze 3: „Vývoj SW - 2. skupina modulů“	10.11.2014	T+30 *																							
12	Akceptace Fáze 3 - 2. skupina modulů		T+45 *																							
13	Proces fakturace fáze 3 „2. skupina modulů“		T+60 *																							
14	Fáze 4: „Vývoj SW - 3. skupina modulů“	26.1.2015	5.6.2015	95d.																						
15	Akceptace Fáze 4 - 3. skupina modulů	8.6.2015	19.6.2015	10d.																						
16	Proces fakturace fáze 4 „3. skupina modulů“	22.6.2015	3.7.2015	10d.																						
17	Fáze 7: „Vývoj SW - 4. skupina modulů“	23.3.2015	17.7.2015	85d.																						
18	Akceptace Fáze 7 - 4. skupina modulů	20.7.2015	31.7.2015	10d.																						
19	Proces fakturace fáze 7 „4. skupina modulů“	3.8.2015	14.8.2015	10d.																						
20	Fáze 8: „Vývoj SW - 5. skupina modulů“	1.6.2015	11.9.2015	75d.																						
21	Akceptace Fáze 8 - 5. skupina modulů	14.9.2015	30.9.2015	13d.																						
22	Část III: Technologie HZS	7.10.2013	31.7.2015	475d.																						
23	Veřejné Zakázky na dodávky technologie	7.10.2013	16.1.2015	335d.																						
24	Subfáze 5b: „Technologie vybavení KOPIŠ /OPIS“ Roll-out realizace - ostatní kraje	1.10.2014	12.6.2015	183d.																						
25	Akceptace Fáze 5b „Technologie vybavení KOPIŠ“ (ostatní)	15.6.2015	30.6.2015	12d.																						
26	Proces fakturace subfáze 5b „Technologie vybavení KOPIŠ/OPIS“	1.7.2015	14.7.2015	10d.																						
27	Fáze 6: „Technologie výjezdových stanic“ - všechny kraje	1.10.2014	3.7.2015	198d.																						
28	Akceptace Fáze 6 „Technologie výjezdových stanic“	6.7.2015	17.7.2015	10d.																						
29	Proces fakturace fáze 6 „Technologie výjezdových stanic“	20.7.2015	31.7.2015	10d.																						
30	Část IV: Testování a závěrečná akceptace	3.8.2015	16.10.2015	55d.																						
31	Ověřovací provoz	3.8.2015	21.8.2015	15d.																						
32	Přechod do ostrého provozu	24.8.2015	15.9.2015	17d.																						
33	Závěrečná akceptace	16.9.2015	30.9.2015	11d.																						
34	Fakturace fáze 8 „5. skupina modulů, cut over a závěrečná akceptace“	1.10.2015	16.10.2015	12d.																						

* „T+nn“ znamená datum uzavření smlouvy mezi Dodavatelem, jako zadavatelem, a uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení + uvedený počet kalendářních dnů. Nejzazším datem T se rozumí 15. 3. 2015.