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MODERNIZACE SVZ HZS CR
VE ZBIROHU

Pred ctyfmi roky (5. inora 2019) byla zahajena dlouha a sloZita moder-
nizace Skolniho a vycvikového zafizeni Hasi¢ského zachranného sbhoru

Ceské republiky (5VZ HZS CR) ve Zbirohu. Jednalo se o dlouhodobé pi-
pravovanou prestavbu arealu tak, aby poskytoval optimalni podminky

pro vzdélavani a vycvik hasi¢ v ramci hasi¢ského sboru.

Cilem zahéjené modernizace SvZ HZS CR - stfedis-
ko Zbirch bylo vybudovani moderniho vzdélavaciho
komplexu. Primamé bylo Gcelem této akce moZnost
poskytnout O¢astnikiim vzdélavacich akei realizaci
wyevik(l v modernich prostorech a trenazéry, véetné
vybudovani moderniho zazemi pro teoretickou vy-
uku. Veskeré nové vzniklé prostory odpovidaji mo-
dernim evropskym standardiim a poZadavkiim.

Jedté pred zahajenim prvniho kroku, ktery
spocival ve vybéru generalniho dodavatele, bylo
nutné fesit prvni problémy. Modernizace byla pro-
jekené feSena jako celek, jehoZ soucasti mélo byt
vybudovani celkem deseti stavebnich objektd. Fi-
nancni naroénost poloila pfed investora zasadni
otazku, zda a jak celou akci realizovat. Bylo roz-
hodnuto o rozdéleni projektové dokumentace na
dveé etapy. V prvni ¢asti Slo o Ctyfi stavebni objekty
ave druhé ¢ésti o dalSich est. Druha etapa dosud
nebyla realizovana.

Prvnim krokem zapocaté modernizace bylo
vypsani scutéze na generalniho dodavatele.
Vzhledem k planovanému financnimu objemu
byl znacny zajem celé fady firem. Vitézem, splriu-
jicim veskeré zadané padminky, se stala firma
SILBA-Elstav, s. 1. 0. Akce dostala oficialni ndzev
,Modernizace Skolniho a wcvikovéhe zafizeni
Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky -
stfedisko Zbiroh“, Vitézné spolecnosti byly predé-
ny prostory pro realizaci stavby |. etapy moderni-
zace. Soucasti predani byla fada stavajicich sta-
vebnich objektd, ale i takzvana zelend louka. Jed-
naloseo
+  byvalou jidelnu - rekonstrukci objektu vzniklo

zcela nové pracovisté chemické a technické

sluZby. Soucasti téchto nowvych prostorl je i zce-
la nové a unikatni pracovisté klecového polygo-
nu, které nachéazi Siroké uplatnéni napfic sloz-
kami integrovaného zachranného systému.



«  byvaly stab - zde byly vybudovany moderni vy-
ukové prostory strojni sluzby, véetné specific-
kého funkéniho modelu pozamiho éerpadia
v méfitku 1:1.

+ vodninadrz - jeji rekonstrukei vznikl vukovy
prostor pro zachranu osob z vodni hladiny a le-
du. Tento trenazér umoziuje v realném pro-
stfedi provadét i vyuku ovladdani Elund, raftd,
préaci s nernymi sténami zpod.

« wycvikovou halu - byla postavena jako jedina
novostavba. Jde o kryty objekt véetné pozarni
véZe. Je vyuZivana jak pfivyuce a ostatnich
vzdélavacich aktivitch, tak v oblasti fyzické
piipravy G¢astnikh kurzd. Hala je rovnéZ wuZi-
vana Zachrannym Utvarem HZS CR nejen pro
uvedené aktivity, ale i pro potfeby drzby pro-
stiedki jednotlivych sluzeb.

Po pfedani zminovanych objektl zhotovitel
aktivné zahdjil pfipravné stavebni prace. Byl kla-
den vysoky diraz na dodrzovani viech predpisd
o bezpelnosti prace na stavenisti a na zakaz vstu-
pu nepovolanym osobam. Ve bylo ndroéné, ne-
bot stavba probihala za plného provozu vycviko-
véha zafizeni. Po splnéni pozadavkil na zajisténi
stavenisté zahajil zhotovitel bouraci prace. Vzhle-
dem k naro¢nosti a rozsahu stavby probihaly
kontrolni dny pravidelné kaZdy tyden. Bylo nutné
sledovat vegkery postup stavebnich praci prede-
vaim proto, Ze se z vétdi ¢asti jednalo o rekon-
strukce stavajicich objektl. Pi kazdé rekonstruk-
cije potfeba pocitat s fadou nepfedvidatelnych
skutecnosti. | zde se nékteré objevily. Diky pfistu-
pu véech stran (generalniho dodavatele, technic-
kého dozoru investora, technického dozoru zho-
tavitele, zéstupcl generalniho feditelstvi a v ne-
posledni fadé i zastupcl uzivatele) se vidy naslo
optimalni fegen,

Pracovité chemické sluzby bylo navrzeno
tak, aby odpovidalo soucasnym potfebdm jed-
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notek pozarni ochrany (PO) a zarover plné re-
flektovalo poZadavky na moderni vukové po-
stupy. Jeho soucasti je mokré dilna, susérna,
sklad na nebezpecné latky, uebny a sklady pro
uloZeni prostfedkd potfebnych pro wyuku a vy-
cvik. Jedna z ueben je vybavena prostfedky pro
méfeni a kontrolu dychaci techniky podle poZa-
dovanych postupll a potfeb. K pracoviti rovnéz
patfi unikatni klecowy polygon, jenz je komplet-
né vybaven kamerovym systémem pro kontrolu
pohybu cvigicich, ¢imz je maximalné zajisténa
jejich bezpe€nost. Nedilnou sou¢asti polygonu
jsou i prostfedky pro prvni pomoc. Nové byla
k pracovisti chemické sluzby pfistavéna kom-
presorovna vybavena kompresory Bauer 680.
Zasobniky, které slouzi pro rozved vzduchu do
objektl chemické a technické sluzby, jsou plné-
ny na pracovni tlak 350 bard. Tim je zajisténo
dostatecné zascheovani vzduchem nejen pro pl-
néni tlakowych lahvi, ale i pro provoz zkugebnich
zafizenl.

Technicka sluzba ziskala provedenou moder-
nizaci prostory v plném souladu s potfebami jed-
notek PO. Zaklad tvofi dvé uéebny vyuZivané pro
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teoretickou i praktickou vyuku (drobné apravy
prostredkd technické sluZby). Prostor je vybaven
modernim zafizenim pro komplexni Gdrzbu hadic
(myti, zkousent, suseni apod.) a zafizenim pro
zkousky pozarnich armatur.

Prostory strojni sluzby v soucasné dobé slouzi
predevsim pro vyuku strojnikd, ktefi zde vyuzivaji
novou cvicnou garaz. Ta je mimo jiné vybavena
pracovisti pro drobné opravy techniky. Byla vy-
budovana 3D ucebna slouZici k interaktivni vyu-
ce nejen strojnikd, ale i ostatnich odbornosti. Di-
ky modernim technologiim je mo7né sledovat
techniku a prostredky ve 3D projekci s moznosti
virtudlniho rozebirani a skladani danych modeld.
Tim se mohou frekventanti lépe seznémit se 3i-
rokou gkalou techniky, prostiedkd a zaffzeni, které
se vyuZivaji nejen u jednotek PO, Dal$im novym
prostorem je u¢ebna s funkénim modelem cer-
padla, na kterém mohou Gcastnici kurzd pozoro-
vat jeho fungovani - priitoky vody a pénotvorné
smési za pomoci imitantu, dileZité soucasti cer-
padla apod.

Venkovni nadrz umaozriuje vykonavat veskeré
typy zasahti na vodni hladiné a ve vodé. Vodni
hladina byla rekonstrukei navysena a doslo k vy-
modelovani koryta. Timto je umoznéno provadét
wyeviky na vedni hlading, ve vodé a v pfipadé
dobrych klimatickych podminek i prace na ledu.
Soucasti trenazéru je vodni molo pro nacviky na-
sedani a vysedani z plavidel.

Kryta vycvikova hala je jedinym nové vystave-
nym objektem. Jedna se o prostory s pldorysem
50 %20 m, které slouzi pfedeviim k technickym
wcvikiim s hadicemi. Diky vnitini konstrukei a po-
7arnivézi lze velmi efektivné cvidit prace ve wice
a nad volnou hloubkou i bez ohledu na klimatické
podminky. Tento objekt je diky temperovani
a kvalitni izolaci mozné vyuzivat celoro¢né, coz? je
pro frekventanty velikym pfinosem.

Dile7ité je podotknout, Ze nové vzniklé pro-
story, trenazéry a technické vybavenf jsou urce-
ny pro vyuzivani viemi slozkami IZS. Nejedna se
pouze o jednotky PO - HZS R, jednotky short
dobrovolnych hasic (JSDH) obci a jednotky
HZS podnikd, ale i o Policii CR nebo zéchrannou
zdravotni sluzbu. Toto je patrné z jiZ realizova-
nych gkoleni a vycviky, kdy nés navitévuji prede-
v&im Clenové JSDH obcl v ramci vyevikd s dychaci
technikou. Ti vyuZivaji pfevazné prostory kleco-
vého polygonu. Tento trenazér je k dispozici
i pro jednotky HZS krajil pfi jejich pravidelné od-
borné pfipravé. Rovnéz v téchto prostorach pro-
béhl pro JSDH Rescue meeting - zameéstnani za-
byvajici se problematikou vyprostovani osob
z havarovanych vozidel. V neposledni fadé v are-
alu probihaji vyeviky a cviceni Palicie CR i se za-
hraniéni spolupraci.

Uzivéani viech novych prostord bylo pozname-
nano celospoleenskym problémem, a to pande-
mii covidu-19, béhem niz nebylo mozné veskera
nova pracovisté vyuzivat v plném rozsahu. | vzdé-
lévaci zafizeni musela v tomto obdobi uzaviit své
prostory, a pferusit tak na pomérné dlouhou do-
bu odbornou piipravu pfisluinikd HZS CR, za-
méstnancd HZS podniki a ¢lend JSDH obcl. Celé
toto obdobi bylo pro vzdélavaci systém sloZitou
zatéZkdvaci zkouskou. Za prispéni vech se ale
podafily vdechny prekazky prekonat a s Casovwym
odstupem uskutecnit slavnostni pfedani kom-
pletniho projektu ,Modernizace Skolniho a wycvi-
kového zafizeni HZS CR - stiedisko Zbiroh".

Prvni etapa modernizace SVZ HZS CR byla
12. fijna 2022 slavnostné predana do uzivani. Akce
se z(castnili zastupci MV-generalniho feditelstvi
HZS CR, véetné generalniho feditele HZS CR
genpor. Ing. Vladimira VI¢ka, PhD., MBA, zastupci
HZS kraj(l, zastupce generdlniho dodavatele stav-
by, mésta Zbirohu a fada dal3ich. O



