

Číslo smlouvy objednatele: 161/2011

Číslo smlouvy zhotovitele: -----

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“).

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GRH HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Aloisem Sellnerem
náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru
České republiky
Kontaktní osoba: Ing. Petr Furch
E-mail: petr.furch@grh.izscr.cz
Telefon: 950 819 920
Fax: 950 819 968

(dále jen „objednatel“)

a

KOREK spol. s r.o., org. sl.

Sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
Kontaktní adresa: Pionýrů 435, 250 90 Jirny
IČO: 272 35 262
DIČ: CZ27235262
Její jménem jedná: Jozef Dírer
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 196841265/0300
Kontaktní osoba: Jozef Dírer
E-mail: direr@koreksro.cz
Telefon: 777 887 443
Fax: 224 910 667

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51297

(dále jen „zhotovitel“).

Stavba/dílo: „Rekonstrukce budov č. 23 TOV a č. 24 myčka v areálu VÚZ Zbiroh“.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 161/2011 upravuje následně:

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Na základě předepsaného procesu schvalování víceprací nadřízeným orgánem, odsouhlasených v průběhu realizace výstavby předmětu smlouvy, se termín dokončení mění takto:

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín zahájení

27. září 2011

termín dokončení

19. prosince 2011

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne: - 9 -12- 2011

V Praze dne: 12 -12- 2011

za zhotovitele
Jozef Dírer
vedoucí organizační složky

za objednatele
plk. Ing. Alois Sellner
náměstek generálního ředitele
HZS ČR pro ekonomiku