

číslo smlouvy objednatele: 41/2011  
číslo smlouvy zhotovitele: 2011/005/303

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GRH HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Aloisem Sellnerem  
náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného  
sboru České republiky  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Furch  
E-mail: petr.furch@grh.izscr.cz  
Telefon: 950 819 920  
Fax: 950 819 968

(dále jen „objednatel“)

a

#### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec  
IČO: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
Jejmž jménem jedná: Romanem Michlíčkem, předseda představenstva  
Ing. Karlem Krchňáčkem, místopředseda představenstva  
Ing. Petrem Kabátem, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Třinec  
Číslo účtu: 19-3834900287/0100  
E-mail: sekretariat@key-stav.cz  
Telefon: 558 989 098  
Fax: 558 989 099  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského  
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

(dále jen „zhotovitel“)

## Stavba „Stavební úpravy budovy č. 22 – dokončení v areálu VÚZ Zbiroh“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 41/2011 upravuje následně:

### Článek II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha.

### Článek V. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle článku II. tohoto dodatku smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena prací dle tohoto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH:	616 498,00,- Kč
<u>DPH 20%:</u>	<u>123 299,60,- Kč</u>
Cena celkem vč. DPH:	739 797,60-Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH:	4 606 923,00,- Kč
<u>DPH20%:</u>	<u>921 384,60,- Kč</u>
<b>cena celkem vč. DPH:</b>	<b>5 528 307,60,- Kč</b>
<b>Zaokrouhlo:</b>	<b>5 528 308,00,- Kč</b>

### Článek XI. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne: 10 -08- 2011

V Třinci dne : 5.8.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo vnitra  
generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR  
148 01 Praha 414, Kluknerova 26  
- 40 -

První KEY-STAY, a.s.  
Lánoká čp. 128, 739 61 Třinec  
tel.: +420 558 323 732, fax: +420 558 323 524  
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

.....  
plk. Ing. Alois Šellner  
náměstek GR HZS ČR

.....  
Ing. Petr Kabát  
místopředseda představenstva